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Seznam použitých zkratek 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN  Státní technická norma ČR 
EPS  Pěnový polystyrén 
XPS  Extrudovaný polystyrén 
ETICS  Vnější tepelně izolační kompozitní systém 
U  Součinitel prostupu tepla 
NP  Nadzemní podlaží 
PP  Podzemní podlaží 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
EN  Evropská norma 
PUR  Polyuretan 
s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 
TZB  Technické zabezpečení budovy 




1 Průvodní zpráva  
1.1 Identifikační údaje  
1.1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby:  Nový městský úřad 
Místo stavby:   Ulice Obecní, Ostrava, 711 00, Antošovice 
   parcela číslo 38/6, katastrální území Antošovice – Ostrava 
Předmět dok.:  Dokumentace pro realizaci stavby 
1.1.2. Údaje o stavebníkovi  
Investor:  Město Ostrava, část Antošovice, 
zastoupen starostou Městské části Ing. Karlem Hejhulou 
IČO:   333 333 333 
Místo podnikání: Radništní 33, 711 00, Antošovice 
1.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
Zpracovatel: Demol-stav spol. s r.o., Na Příkopě 3, 700 30, Ostrava, 
IČ: 59636989 
Hlavní projektant: Ing. Baron Prášil (číslo autorizace: 555; pozemní stavby) 
Projektanti:  Ing. Jiří Arleth (číslo autorizace: 455; pozemní stavby) 
   Ing. Jan Překop (číslo autorizace: 355; pozemní stavby) 
1.2 Seznam vstupních podkladů 
1.2.1. Základní informace o rozhodnutí 
Stavba byla povolena rozhodnutím Stavebního úřadu Ostrava. 
1.2.2. Základní informace o dokumentaci 
Dokumentace byla zpracována na základě dokumentace pro stavební povolení. 
1.2.3. Další podklady 
Nejsou součástí projektu. 
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1.3 Údaje o území 
1.3.1. Rozsah řešeného území 
Jedná se o pozemek o velikosti 2 862 m2, který je určený k výstavbě. 
1.3.2. Údaje o ochraně území 
Území není chráněno podle žádného předpisu. 
1.3.3. Údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry jsou dobré. Na pozemku bude provedena nádrž na zachycování 
dešťové vody a její zpětné využití v objektu. 
1.3.4. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
1.3.5. Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím SU 111111/16 vydaným městem Ostrava. 
1.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na užívání území jsou splněny. 
1.3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
1.3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky ani úlevová řešení nejsou. 
1.3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Související ani podmiňující investice nejsou. 
1.3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Stavba je prováděna pouze na pozemku stavby samotné. 
1.4 Údaje o stavbě 
1.4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o stavbu novou. 
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1.4.2. Účel užívání stavby 
Stavba bude užívána jako administrativní budova. 
1.4.3. Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
1.4.4. Údaje o ochraně stavby 
Stavba nevyžaduje žádnou ochranu podle právních předpisů. 
1.4.5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Technické požadavky i obecné požadavky zabezpečující bezbariérové využívání 
stavby byly dodrženy. Stavba je opatřena rampami, výtahem a sníženou výškou přechodu u 
vchodu či obrubníku do silnice. 
1.4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
Požadavky byly splněny. 
1.4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky ani úlevová řešení nejsou. 
1.4.8. Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha:   737,5 m2 
Obestavěný prostor:   11 505 m3 
Užitná plocha:   738,84 m2 
Počet funkčních jednotek:  není předmětem diplomové práce 
Počet uživatelů:   není předmětem diplomové práce 
1.4.9. Základní bilance stavby 
Toto není předmětem diplomové práce. 
1.4.10. Základní předpoklady výstavby 
Zpracovány jsou v harmonogramu. Není předmětem diplomové práce. 
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1.4.11. Orientační náklady stavby 
Jsou zpracovány v celkovém rozpočtu stavby. Není předmětem diplomové práce. 
1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba se skládá z jednoho objektu. 
1.6 Seznam použitých norem, zákonů a vyhlášek 
Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. vyhláška o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
ČSN 73 4301 - Obytné budovy 
ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky 
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
ČSN 73 0532 - Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a 
v budovách. 
1.7 Použité podklady 
[1] Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software   
18 
 
2 Technická zpráva 
2.1 Architektonické, urbanistické, materiálové a výtvarné řešení 
Stavba je situována na parcele č. 38/6, katastrální území Antošovice 600393. Přístup 
k objektu bude umístěn v severní a západní části parcely, a to z místní přístupové komunikace 
z ulic Obecní a Sládečkova. Předmětem projektové dokumentace je stavební řešení 
čtyřpodlažního domu, celoplošně podsklepeného, určeného jako administrativní budova. Tvar 
objektu je obdélníkový a je řešen s ohledem na okolní zástavbu a umístění komunikace. 
Řešená novostavba je volně stojící administrativní budova s plochou střechou o sklonu 
střešní roviny zhruba 1°. Střešní krytinu tvoří dva hydroizolační asfaltové pásy. Fasáda je v 
provedení omítkou barvy béžové. Okna a vnější dveře jsou plastové v barevném odstínu 
hnědé. 
2.2 Dispoziční a provozní řešení 
Novostavba administrativní budovy je navržena jako čtyřpodlažní, podsklepený objekt 
obsahující 10 kanceláří. 
 Hlavní vstup do objektu je ze severní strany. Po vstupu do zádveří se napravo, 
nalevo i naproti vchodu nachází dveře. Levé dveře vedou do galerie, pravé vedou do 
technického zařízení budovy a protilehlé vchodu vedou ke schodišti a výtahu k vlastním 
kancelářím. 
V nejnižším podlaží se nachází garáž a technická místnost. V druhém a třetím 
nadzemním podlaží jsou situovány kanceláře a toalety. Kanceláře označené jako jednací 
místnosti mohou sloužit jako obřadní nebo slavnostní síň. 
2.3 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je řešen jako bezbariérová stavba a vyhovuje všem standardům bezbariérového 
užívaní staveb. 
2.4 Konstrukční a stavební technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Základové konstrukce objektu budou realizovány formou prefamonolitických 
základových pásů a patek ze ztraceného bednění 50 zalité betonem C 20/25. Obvodový plášť 
v podzemním podlaží bude proveden ze ztraceného bednění 40 s tepelnou izolací tl. 100 mm. 
V dalších podlažích už bude obvodový plášť tvořen tvárnicemi Porotherm T 50 Profi Dryfix 
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na zdící pěnu. Vnitřní nosné stěny budou tvořit tvárnice Porotherm 40 EKO+ Profi a 
Porotherm 30 AKU Z Profi na maltu pro tenké spáry. Příčky budou pak z tvárnic Porotherm 
11,5 AKU na maltu M 10. 
Stropní konstrukce ve všech podlažích tvoří stropní nosníky Porotherm POT 160 x 60 
mm. Objekt bude zastřešen jednoplášťovou nepochůzí plochou střechou o spádu kolem 1°. 
Střešní krytinu tvoří dva hydroizolační asfaltové pásy. 
Celková zastavěná plocha bude 737,5 m2. Výška atiky nad upraveným terénem činí 
11,34 m. 
2.5 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, hluk 
2.5.1. Tepelná technika 
Vybrané stavební konstrukce byly podrobeny tepelně technickému posouzení. 
Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla jsou stanoveny pro budovy s převažující 
návrhovou vnitřní teplotou 20°C. 
Stropní konstrukce nad venkovním prostorem: 
Vypočtená hodnota: U = 0,131 W/m2K 
Požadovaná hodnota: UN,20 = 0,24 W/m2K 
Doporučená hodnota: Urec,20 = 0,16 W/m2K 
Stropní konstrukce nad garáží (temperovaná na 5°C): 
Vypočtená hodnota: U = 0,158 W/m2K 
Požadovaná hodnota: UN,20 = 0,60 W/m2K 
Doporučená hodnota: Urec,20 = 0,40 W/m2K 
Obvodový plášť: 
Vypočtená hodnota: U = 0,162 W/m2K 
Požadovaná hodnota: UN,20 = 0,30 W/m2K 
Doporučená hodnota: Urec,20 = 0,20 W/m2K 
Plochá střecha nepochůzí 
Vypočtená hodnota: U = 0,153 W/m2K 
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Požadovaná hodnota: UN,20 = 0,24 W/m2K 
Doporučená hodnota: Urec,20 = 0,16 W/m2K 
Veškeré posudky jsou provedeny v programu Teplo 2015 [1]. 
2.5.2. Osvětlení 
Osvětlení bude zajištěno především denním přirozeným světlem. Doplňkově bude 
sloužit k osvětlení interiéru umělé osvětlení. 
2.5.3. Oslunění 
Vhodnou volbou velikosti okenních otvorů je zaručeno dostatečné oslunění dle 
požadavku  na oslunění objektu (ČSN 73 05 80 - Denní osvětlení budov). 
2.5.4. Akustika a hluk 
Návrh svislých nosných i nenosných konstrukcí splňuje požadavek na jejich 
vzduchovou neprůzvučnost podle ČSN 73 0532 – 2014 – Akustika. 
Vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 AKU Z Profi na maltu pro tenké spáry má váženou 
hodnotu laboratorní vzduchové neprůzvučnosti 54 dB. Zdivo Porotherm 40 EKO+ Profi na 
maltu pro tenké spáry má váženou hodnotu laboratorní vzduchové neprůzvučnosti 47 dB. Pro 
vnitřní nenosné zdivo Porotherm 11,5 AKU na maltu M 10 činí vážená hodnota laboratorní 
vzduchové neprůzvučnosti 47 dB. 
Požadavek na stavební vzduchovou neprůzvučnost svislých konstrukcí stanovuje 
norma na 47 dB, projektované konstrukce tak splňují všechny akustické požadavky. 
2.6 Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
2.6.1. Zemní práce 
Zahájení zemních prací započne sejmutím ornice v tloušťce 200 mm v celé ploše 
budoucí stavby a v místě budoucího vjezdu do garáže. Hrana sejmutí ornice bude přesahovat 
každou stranu objektu o 1,5 m. Ornice bude uložena na deponii k pozdějšímu využití na 
závěrečné úpravy terénu. 
Po sejmutí ornice se provede odtěžení zeminy dle projektu a vytvoření hlavní stavební 
jámy do úrovně -3,840 m. Následně se provedou výkopy druhé stavební jámy, základových 
pásů a patek. Pod obvodovými stěnami jsou základové pásy široké 1 m, pod vnitřními 
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nosnými stěnami 0,75 m. Patky mají rozměr 1,2 x 1,2 m. Hrana výkopu bude provedena 
pomocí svahování v úhlu cca 60°. Dále pak budou ještě provedeny výkopy pro provedení 
gabionové stěny podél vjezdu do garáže. 
Zemina je charakterizována jako jílová hlína, třída těžitelnosti 3. 
2.6.2. Základové konstrukce 
Základy jsou řešeny jako prefamonolitické pásy ze ztraceného bednění 50 s betonem C 
20/25, uloženými na vrstvu betonové mazaniny tl. 50 mm. Tvárnice bednění budou 
vyskládány do 3 vrstev a pak zality betonem, pro lepší spojení s vrstvou další vždy opatřeny 
ocelovým trnem. V místě výtahu jsou základy stupňovité a pod výtahem se vybetonuje deska 
tloušťky 150 mm, na kterou se budou pokládat tvárnice ztraceného bednění. Základová deska 
bude realizována jako ŽB deska s kari sítí 100/100/6. Prostor v místě pod nástupním stupněm 
schodiště bude vyztužen kari sítí navíc, aby se zajistilo přenesení zatížení od schodiště.  
2.6.3. Svislé konstrukce 
V podzemním podlaží tvoří svislou nosnou konstrukci ztracené bednění 40, následně 
zateplené 100 mm tepelnou izolací EPS 150. V ostatních podlažích je nosná konstrukce 
tvořena zdivem Porotherm T 50 Profi Dryfix na zdící pěnu. Vnitřní nosné zdivo je pak z 
tvárnic Porotherm 30 AKU Z Profi na maltu pro tenké spáry a Porotherm 40EKO+ Profi na 
maltu pro tenké spáry. 
Vnitřní nenosné zdivo bude pak z tvárnic Porotherm 11,5 AKU na maltu M 10. 
2.6.4. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce ve všech podlažích tvoří stropní nosníky Porotherm POT 
160 x 60 mm. Prostor mezi nosníky je vyplněn stropními vložkami MIAKO 23/62,5 PTH a 
8/62,5 PTH, které jsou použity v místech ztužujících žeber a v místě napojení schodiště. 
Nadbetonávka stropu nad vložkami je z betonu C 25/30 a vyztužena kari sítí 4/200 x 200 mm. 
Celková tloušťka stropu je 290 mm. 
Železobetonový monolitický věnec po obvodu budovy tvoří beton C 20/25, který je 
vyztužen pruty 4 x 12 mm a zajištěn třmínky průměru 6 mm po 200 mm, ocel B500B. Po 
obvodu bude izolován věncovkou VT 8/29 (80 x 500 x 290 mm) a vloženou tepelně izolační 
deskou EPS tl. 100 mm. Výztuž věnce je navržena statikem. 
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Překlady nad otvory jsou navrženy ze systému Porotherm, konkrétně Porotherm KP 7 
doplněný v místě otvoru izolační deskou EPS tl. 100 mm, případně Porotherm KP XL rovněž 
zatepleno deskou EPS tl. 100 mm. Nad otvory v nenosných stěnách jsou překlady Porotherm 
KP 11,5. 
2.6.5. Schodiště 
Vertikální propojení objektu je řešeno trojramenným levotočivým železobetonovým 
schodištěm, jehož mezipodesty jsou vetknuty do schodišťových stěn. Schodiště je v úrovni 
stropu kotveno ke stropním nosníkům. Na schodiště bude použit beton C 20/25 s výztuží 
průměru 12 mm, ocel B500B a dále pak bude obloženo keramickým protiskluzovým 
obkladem. Schodiště bude opatřeno ocelovým zábradlím a madly. 
2.6.6. Střecha 
Zastřešení objektu tvoří jednoplášťová nepochůzí plochá střecha s odvodněním do čtyř 
vnitřních vytápěných vpustí. Spád střešní roviny je kolem 1°. 
Skladba střešního pláště: 
Hydroizolační pás Elastek 40 Special Dekor 
Hydroizolační pás Elastek 30 Sticker Ultra 
Tepelná izolace polystyren EPS 150 tl. 200 až 300 mm 
Parozábrana Glastek AL 40 Mineral 
Penetrace Dekprimer 
Stropní konstrukce Porotherm tl. 290 mm 
 
Výlez na střechu umožňuje na jižní straně objektu žebřík s nepřímým výstupem. 
Atika je navržena z tvárnic Porotherm T 30 Profi Dryfix, která je z vnější strany 
opatřena tepelnou izolací tl. 200 mm, z vnitřní strany izolací tl. 100 mm. Na horní hraně zdiva 
bude provedena betonová mazanina pro přikotvení oplechování atiky. Betonová mazanina je 
následně zateplena deskami EPS tl. 50 mm, seříznutými k zajištění spádu 3° dovnitř střechy.  




2.6.7. Klempířské a pokrývačské prvky 
Venkovní parapety budou realizovány z pozinkovaného plechu hnědé barvy, stejně 
jako oplechování atiky. 
2.6.8. Hydroizolace 
Vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna dvěma vrstvami 
hydroizolačních asfaltových pásů Glastek 40 Special Mineral. 
Vodorovnou hydroizolaci střešní konstrukce tvoří dvě vrstvy hydroizolačních 
asfaltových pásů Elastek 30 Sticker Ultra a Elastek 40 Special Dekor. 
2.6.9. Tepelná izolace 
U svislých nosných konstrukcí je tepelná izolace řešena pouze v podzemním podlaží 
tepelnou izolací EPS 150 tloušťky 100 mm. 
Do podlahové konstrukce v každém patře bude vložena tepelná izolace EPS 100 S tl. 
100 mm, která zajistí i kročejovou neprůzvučnost. Strop nad vstupem bude zateplený deskami 
EPS 150 S v tloušťce 200 mm. V garáži pak budou na zateplení stropu použity desky EPS 
150 S  v tloušťce 100 mm. 
Dále bude tepelná izolace vložena ve věncích ve formě desky EPS tl. 100 mm. Stejné 
desky pak budou vkládány mezi překlady Porotherm KP 7 a také do překladu Porotherm 
KP XL. 
Stejná tepelná izolace se také bude nacházet na atice, z vnější strany tl. 200 mm, 
z vnitřní strany tl. 100 mm a z horní strany tl. 50 mm. 
Střecha bude zateplena deskami EPS 150 tl. 150 mm ve dvou vrstvách tak, aby 
celková tloušťka tepelné izolace byla 200 až 300 mm podle spádu střechy. 
2.6.10. Výplně otvorů 
Okna jsou řešena jako plastová, barvy hnědé, s izolačním trojsklem. Z plastu jsou i 
vnější dveře, rovněž hnědé a s izolačním trojsklem. Garážová vrata budou rolovací 
z hliníkových latí. Střecha je osazena plastovými světlíky Velux. 
Stejného typu jsou i vnitřní dveře do garáží. Ostatní vnitřní dveře jsou dřevěné, plné a 
s ocelovou zárubní. 
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Garáž prosvětlují plastová hnědá okna s izolačním trojsklem v kombinaci s anglickými 
dvorky, oddělenými od objektu dilatační spárou. 
2.6.11. Úpravy vnějších povrchů 
Venkovní fasáda objektu bude realizována z omítky Porotherm Universal tl. 10 mm 
v barevném odstínu béžové, v místě atiky tmelem Weber s perlinkou. Perlinka bude na styku 
přetažena min. 150 mm na zdivo Porotherm. 
2.6.12. Úpravy vnitřních povrchů 
Pro vnitřní povrchy se provede v garážích vápenocementovou omítkou Baumit. 
V ostatních vnitřních prostorech bude použita omítka Porotherm TO tl. 20 mm a na ní omítka 
Porotherm Universal tl. 5 mm. Prostory WC budou obloženy keramickým obkladem do výšky 
2 m nad zemí. 
2.6.13. Podlahové konstrukce 
Podlahové konstrukce je v garážích tvořena betonovou vrstvou tl. 150 mm. Ve všech 
zbylých částech objektu se použije keramická dlažba s tmelem. Místnosti bez keramických 
obkladů budou opatřeny soklem v barvě dlažby. Konstrukce podlah kromě garáží jsou 
opatřeny kročejovou izolací tl. 100 mm. 
2.6.14. Terénní úpravy 
Terénní úpravy se provedou po dokončení objektu srovnáním nerovností a případným 
zhutním. Kolem objektu se pak vytvoří okapový chodník z betonových dlaždic 500 x 500 x 
50 mm se sklonem 1° od objektu a terénní úpravy se dokončí rozprostřením ornice a jejím 
osetím.  
2.6.15. Rozvody vody 
Nejsou předmětem diplomové práce. 
2.6.16. Rozvod vnitřní kanalizace 
Není předmětem diplomové práce.  
2.6.17. Vnitřní elektroinstalace 
Není předmětem diplomové práce.  
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2.6.18. Otopná soustava 
Není předmětem diplomové práce.  
2.6.19. Příprava TUV 
Není předmětem diplomové práce.  
2.7 Výpis norem, zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které je nutno dodržovat během 
výstavby 
Projekt byl proveden dle platné legislativy, především se jedná o: 
2.7.1. Zákony 
Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
2.7.2. Nařízení vlády 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
2.7.3. Vyhlášky 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
2.7.4. Normy 
ČSN 73 0532 - Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a 
 v budovách. 
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky 
ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 




3 Technologický postup realizace ploché střechy – varianta A 
3.1 Popis konstrukce střechy 
Střecha administrativní budovy je navržena jako plochá a v jedné výškové úrovni 
+ 11,320 m, s plochou 673,54 m2. Konstrukčně se jedná o jednoplášťovou nevětranou 
nepochůzí plochou střechu (varianta A). Střecha zastřešuje celou budovu a je přístupná 
výstupovým žebříkem na jižní straně objektu. 
3.2 Skladba nepochůzí ploché střechy s klasickým pořadím vrstev  
• hydroizolační vrstva  - asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
• hydroizolační vrstva  - asfaltový pás ELASTEK 30 STICKER ULTRA 
• tepelná izolace   - polystyren EPS 150 tloušťky 200 - 300 mm 
• parotěsná vrstva   - asfaltový pás GLASTEK AL 40 MINERAL 
• penetrace podkladu  - DEKPRIMER 
• nosná konstrukce  - strop POROTHERM, tl. 290 mm 
Střecha je ukončena atikou ve výšce 550 mm od horního povrchu nášlapné vrstvy. 
Odvodnění je řešeno pomocí čtyř střešních vpustí. Spád střešní roviny činí cca 1°. 
3.3 Materiál 
Název       Množství 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR   785,25 m2 
GLASTEK 30 STICKER ULTRA  785,25 m2 
Polystyren EPS 150    178,38 m3 
GLASTEK AL 40 MINERAL  790,30 m2 
DEKPRIMER     asi 237 kg 
Svislá střešní vpusť TW 125 BIT S  4 ks 
Komínek odvětrání s manžetou  5 ks 
Prostup parozábranou s manžetou  5 ks 
ISOVER atikový klín    209,2 m 
Polyuretanové lepidlo PUK   108 kg = 54 balení 
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OSB deska tl. 25 mm    63,96 m2 
Lišta pro napojení atiky   109 m 
Oplechování atiky    109 m 
3.4 Pracoviště 
3.4.1. Převzetí podkladu 
Pracoviště bude od investora převzato za účasti stavbyvedoucího a investora nebo jeho 
zástupce. Stavbyvedoucí převezme řádně dokončené předchozí etapy, na které přímo 
navazuje provedení střechy. O předání pracoviště bude proveden řádný zápis do stavebního 
deníku. 
3.4.2. Připravenost pracoviště 
Před zahájením prací budou stropní konstrukce dokončené a beton ve stropě bude 
starý minimálně 28 dní. Horní povrch betonu bude rovný, bez ostrých hran, s maximální 
odchylkou 5 mm na 2 m. Povrch bude čistý, soudržný a bezprašný. Před provedením dalších 
vrstev bude konstrukce chráněna před deštěm nebo sněhem. Maximální vlhkost betonového 
podkladu před nanášení penetračního nátěru je vyžadována do 6 %. Bude vyzděna atika a 
provedeno zateplení vnější strany atiky. Větrací a ventilační potrubí vedené střechou bude 
řádně připevněno, aby nedošlo k jeho porušení během prací. Předem budou zaměřeny a 
zkontrolovány správné pozice a rozměry prostupů pro střešní vtoky. Bude také zaměřena 
horní hrana budoucí střešní roviny u atiky. 
3.5 Pracovní podmínky 
3.5.1. Klimatické podmínky 
Pro práci s modifikovanými asfaltovými pásy ELASTEK nebo GLASTEK je třeba 
dbát na dodržení teploty ovzduší minimálně +5°C a maximálně +25°C ve stínu. Při teplotách 
kolem 5 až 10°C se musí skladovat ve vytápěných místnostech. Hydroizolace pomocí 
asfaltového pásu se nesmí provádět při dešti či silném větru. Rovněž nesmí při provádění být 
na konstrukcích nashromážděna voda. Při provádění penetračního nátěru DEKPRIMER je 
povolena maximální vlhkost betonového podkladu 6 %. Pokládka EPS desek nebude 
prováděna za silného větru ani deště. Rovněž musíme dbát na ochranu EPS desek před 
poškozením nebo ulomením rohů. Desky EPS i asfaltové pásy je třeba chránit i před 
dlouhodobým působením UV záření během skladování. 
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3.5.2. Požadavky na práci 
Před zahájením prací je nutné vyměření výškových úrovní a jejich vyznačení včetně 
nakreslení vodorysu. Důležité je vyměření výškových úrovní pro výšku spádové vrstvy u 
atiky a střešního vtoku. Pokládku hydroizolačních vrstev musí provádět proškolená osoba. 
3.5.3. Požadavky na skladování 
Veškeré materiály musí být skladovány v zastřešeném a zamykatelném prostoru. 
Materiály musí být uloženy v suchu a při teplotách 10°C – 30°C. Role asfaltových pásů musí 
být skladovány ve svislé poloze a chráněny před UV zářením. Při hrozícím poklesu teploty 
pod 5°C musí být asfaltové pásy skladovány ve vytápěných prostorech. Balíky s EPS deskami 
musí být také chráněny před působením vody a UV záření. 
3.6 Personální obsazení pro provádění střechy 
Stavbyvedoucí 
Pracovní četa:  1 x mistr   - dohled nad správným prováděním 
 2 x izolatér  - pokládka tepelně-izolačních desek 
- pokládka asfaltových pásů 
 4 x pracovník  - pomocníci izolatérů a přesun materiálů 
 1 x řidič   - doprava materiálu na staveniště 
Viz Příloha Tab. č. 1 
3.7 Stroje a pracovní pomůcky 
3.7.1. Stroje a zařízení 
Věžový jeřáb a stavební výtah pro vertikální dopravu, laserový nivelační přístroj, malý 
plynový hořák, velký plynový hořák, bruska na beton a vrtačka. 
3.7.2. Pracovní nářadí 
Lať délky 2 m, vodováha, izolatérský nůž a váleček, metr, pásmo, smeták, lopata, 
pytle na odpad, kladivo, špachtle a šroubovák. 
3.7.3. Ochranné pomůcky 
Rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní boty, výstražná vesta. 
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3.8 Pracovní postup 
 
 
Obr. 1 – Směr postupu prací 
(Bc. Jan Arleth) 
3.8.1. Zahájení pracovní činnosti 
Práce je zahájena převzetím pracoviště. Při převzetí bude provedena kontrola kvality 
předchozí stavební etapy, kontrola rovinnosti (maximální odchylka 5 mm na dvoumetrové 
lati), kontrola polohy, rozměrů a provedení prostupů přes stropní konstrukci, kontrola 
rozměrů, výšky a správného provedení atiky. Veškeré kontroly se provádí podle projektové 
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dokumentace pro provádění stavby. Případné odchylky od projektové dokumentace nebo 
změny se projednají s investorem a písemně sepíší a odsouhlasí. 
3.8.2. Příprava podkladu 
Podklad se připraví odstraněním nerovností, přebroušením ostrých hran a výstupků a 
vyplněním velkých nerovností cementovým tmelem. Dále se provede ošetření prostupů přes 
strop a jejich osazení příslušným potrubím, tj svislými střešními vpustěmi s manžetou a 
prostupy parozábranou s manžetou. Ty budou dle technického listu přikotveny k podkladu. 
Následuje očištění betonového povrchu od nesoudržných kusů, úlomků a prachu. Poté se 
provede penetrační nátěr asfaltovým lakem DEKPRIMER, spotřeba penetrace je cca 
0,3 kg/m2. Po vyschnutí penetrace se provede vložení atikového klínu ISOVER na rohu atiky 
a stropní konstrukce. 
3.8.3. Provedení parotěsné vrstvy 
Parotěsná vrstva z asfaltového pásu GLASTEK AL 40 MINERAL se celoplošně 
natavuje na penetrovaný podklad. Spoje se překrývají a vzájemně svařují plamenem. Boční 
přesah je 80 mm, čelní přesah je 100 mm. Izolace se bude pokládat ve dvou krocích. 
V prvním kroku se pásy celoplošně nataví na horní povrch nosné konstrukce a zároveň se 
přetáhnou min. 150 mm na atiku. V dalším kroku se už nařezané pásy na míru budou 
natavovat až na horní okraj atiky. Takto natavené pásy se kvůli stabilizaci na atice dočasně 
zatíží (cihlami) tak, aby se izolace nepoškodila. Spoj pásu bude vždy na vodorovném 
povrchu, kde horní pás z atiky bude překrývat vodorovný pás o 100 mm. 
3.8.4. Zateplení atiky 
Po provedení parotěsné vrstvy střechy se vnitřní svislá část atiky obloží deskami EPS 
150 tloušťky 100 mm. Desky se lepí na tenkovrstvý tmel WEBER TMEL 700. Zateplení atiky 
se provádí po celém vnitřním obvodu.  
Na zateplovací desky se nanese tmel dle obr. 2 a přitlačí ke stěně. Případné spáry se 
buď zapění (spáry do 4 mm), nebo vyplní proužky polystyrenu (spáry nad 4 mm). Po 1 až 2 
dnech, kdy tmel vytvrdne, se provede vyrovnáním polystyrenu broušením. Desky se pak ještě 




Obr. 2 – Schéma nanesení tmelu na EPS desce 
(převzato z katalogu Baumit) 
3.8.5. Pokládka tepelně izolačních desek na stropní konstrukci 
Tepelně izolační vrstvu tvoří desky EPS 150 tloušťky 150 mm a pokládají se ve dvou 
vrstvách. Jednotlivé desky jsou k sobě přiloženy na sraz. K podkladu jsou desky lepeny 
polyuretanovým lepidlem PUK. Podklad pod deskami musí být rovný. Vyvýšeniny vzniklé 
překrytím asfaltovým pásů či z jiného důvodu musí být vyrovnány přířezy, aby nedošlo 
k průhybu EPS desek. Mezery vzniklé u prostupů se vyplní přířezy z desek EPS 150, případně 
se vyplní nízkoexpanzní PUR pěnou. Desky budou vhodně přitíženy, např. odřezky 
asfaltových pásů.  
Desky druhé vrstvy budou seříznuty podle potřebného sklonu a začnou se pokládat od 
střešního vtoku. Jednotlivé desky jsou kladeny na vazbu, aby nevznikla průběžná spára. 
V některých případech, hlavně u vtoků, ale vznikne křížová spára, která je nevyhnutelná. 
Desky se kladou ve stejné výškové úrovni vždy od nejnižší. Pro kladení desek je důležité si 
vyznačit spádovou rovinu, do které budeme desky pokládat. Tu si vytvoříme pomocí 
provázku nataženým na osu střešních vtoků. V místě prostupů střechou se do desek vyříznou 
otvory. Poslední desky se kladou okolo atiky.  
Desky se po odzkoušení na sucho následně podlepí lepidlem na tepelné izolace PUK, a 
dále se už nekotví. Spáry vzniklé mezi deskami se musí vyplnit. Větší spáry (nad 5 mm) je 
nutno vyplnit přířezy z desek EPS 150. Tenčí spáry do 5 mm se vyplní nízkoexpanzní PUR 
pěnou. Při spárování s PUR pěnou je potřeba dbát na to, aby pěna nevnikla pod EPS desky a 
nenadzvedla je. Důležité je těsně vyplnit veškeré spáry, hlavně v místech okolo prostupů. Při 
práci a chůzi na hotové vrstvě je důležité dbát, aby nedošlo k jejímu poškození. 
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3.8.6. Provedení hydroizolační vrstvy 
Prostupy střechy budou opatřeny speciálními prvky, které jsou opatřeny manžetou z 
asfaltového pásu. Na tuto manžetu se pak napojují hydroizolační vrstvy. 
Hydroizolační vrstvu ploché střechy tvoří překrývající se modifikovaný asfaltový pás 
ELASTEK 30 STICKER ULTRA a ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Hydroizolační vrstva 
je v místě atiky vytažená až na atiku minimálně 100 mm. Napojení vodorovné konstrukce na 
atiku je řešeno pomocí atikového klínu ISOVER z minerální vaty 50 x 50 mm.  
Samolepící asfaltový pás ELASTEK 30 STICKER ULTRA je přímo nalepený na 
izolační desky EPS 150. Lepí se celoplošně v jedné vrstvě a pokládají se na šířku objektu, to 
znamená na délku 25 m. Pásy se vždy položí jeden celý pás a na něj navazuje pás dořezaný. V 
další řadě bude zbytek uřezaného pásu a na něj bude navazovat celý pás. Asfaltové pásy musí 
být kladeny na vazbu tak, že se 4 rohy vzájemně nesmí spojovat. Pásy se překrývají ve 
spojích a musí se pořádně přitlačit, aby došlo k jejich plnému spojení. Podélný přesah je 80 
mm, čelní přesah je 100 mm.  
V druhé vrstvě se použijí asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR, které se na 
podklad celoplošně natavují. Spoje se svařují po natavení plochy pomocí menšího hořáku a 
přítlačného válečku. Spoj musí být dokonale protaven a nesmí zůstat žádná nespojená místa. 
Stejným způsobem se provádí atiková část hydroizolace, a to tak, že přesně uříznutý 
kus se natáhne od horní části atiky až na vodorovnou část hydroizolace, s využitím atikového 
klínu ISOVER. Natavování asfaltového pásu na atiku se musí provádět opatrně, aby nedošlo k 
poškození zateplení atiky. Detailně jsou práce popsány v následující kapitole. 
3.8.7. Provedení detailů hydroizolační vrstvy 
a) Napojení hydroizolace u atiky 
U atiky se provede vytažení hydroizolace až na vodorovnou část atiky. Hydroizolace u 
atiky je prováděna až po nalepení či natavení daného druhu pásu v ploše střechy. Naměřený 
pruh asfaltového pásu je nalepen či nataven na vodorovnou část atiky a poté nalepen či 
nataven na svislou část atiky a přes vložený atikový klín ISOVER z minerální vaty vyveden 
až na vodorovnou plochu. Přesah na vodorovnou část činí vždy minimálně 100 mm. Pásy 
hydroizolace budou na horní hraně atiky položeny na OSB desce, která tam bude instalována 




Obr. 3 – Detail atiky nepochůzí střechy 
(Bc. Jan Arleth) 
b) Provedení střešního vtoku 
Odvodnění střechy je řešeno pomocí čtyř svislých střešních plastových vpustí TW 125 
BIT s integrovanou bitumenovou manžetou. Střešní vtoky jsou rozmístěny rovnoměrně 
v ploše střechy. Součástí vtoků jsou manžety z modifikovaného asfaltového pásu, na které se 
celoplošně natavují hydroizolační vrstvy. Práce spočívají v dotažení pásu ELASTEK 30 
STICKER ULTRA k manžetě střešní vpusti. Toto místo se následně přetáhne ještě jedním 
tímto pásem s přesahem 200 mm. Vytvoří tak spoj mezi manžetou a hydroizolačním pásem. 
Dále se pak uloží obvyklým způsobem pásy ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL až k vpusti. 





Obr. 4 – Detail vpusti nepochůzí střechy 
(Bc. Jan Arleth) 
3.8.8. Provedení kontroly spojení hydroizolačních vrstev 
Kontrola spojení hydroizolačních vrstev spočívá v provedení vizuální kontroly, zda 
jsou pásy dobře spojené ve všech spojích. Pokud nebude nějaký spoj správně spojen, je 
potřeba spoj znovu plamenem svařit a přelepit záplatou. Pokud by spoje byly poškozené 
z větší části než 50%, je nutné natavit nový pás v celé ploše. Při nejistotě, zda je spoj správně 
a kvalitně protavený, se provede lokální sonda, nebo se pevnost přilepení lehce zkontroluje 
špachtlí tlačením proti spoji. Rovněž se provede vizuální kontrola pásů, zda nejsou nikde 
protržené, s viditelnými puchýřky, nebo nevystupuje nosná vložka pásu v asfaltové ploše. 
3.8.9. Provedení klempířských prvků 
Pro provedení atikové lišty je nezbytné osazení atiky OSB desky tl. 25 mm, která je po 
celé délce přikotvena po 500 mm 2 vruty do již zhotovené vrstvy betonové mazaniny. Ještě 
před samotným usazením desky je třeba zajistit 3° spád atiky dovnitř střechy přilepením 
polystyrénu EPS na betonovou mazaninu a jeho zbroušením. Minimální tloušťka polystyrenu 
bude 20 mm. 
Oplechování atiky se provede po dokončení a kontrole hydroizolačních vrstev. 
Oplechování atiky je z pozinkovaného plechu, kotveného k atice pomocí lišty pro napojení na 
oplechování atiky. Lišta je přišroubovaná nerezovými vruty k OSB desce. Svislá hydroizolace 
atiky je vytažena pod oplechování a tam sevřena pomocí lišty pro napojení na oplechování 
atiky. Spoje jednotlivých lišt jsou provedeny pomocí falce dvojitou stojatou drážkou. 
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3.9 Kontrola jakosti 
3.9.1. Vstupní kontrola 
Při převzetí pracoviště kontrolujeme vodorovnost povrchu, výškovou úroveň a 
rovinatost podkladu. Kontrolujeme vstupní materiály, které by mohly být poškozeny špatnou 
manipulací, skladováním nebo dopravou. Například asfaltové pásy nesmí být potrhané nebo 
deformované, s odkrytou výztužnou vložkou pásů, desky tepelné izolace nesmí být 
poškozené, s ulámanými rohy apod. 
3.9.2. Mezioperační kontrola 
Kontroly v průběhu provádění prací se provedou po provedení parotěsné vrstvy, kdy 
kontrolujeme vizuálně povrch a těsnost spojů špachtlí. Dále kontrolujeme tepelně izolační 
vrstvy při provádění, aby byly spoje řádně položeny na sraz, spáry vyplněny PUR pěnou nebo 
pásky izolantu. Při provádění tepelně izolační vrstvy kontrolujeme příslušný spád nivelačním 
přístrojem. Při provádění hydroizolační vrstvy kontrolujeme řádné svary spojů špachtlí a 
vizuálně povrch hydroizolace.  
3.9.3. Závěrečná kontrola 
Po dokončení prací kontrolujeme těsnost hydroizolační vrstvy, kvalitu oplechování, 
kontrolu těsnosti střešních vtoků a prostupů. 
3.10 Vliv stavby na životní prostředí 
3.10.1. Likvidace odpadů 
Při výstavbě je nutné dbát na minimalizaci objemu odpadů a recyklaci obalového 
materiálu podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - Část III. - Povinnosti při nakládání s 
odpady.  
Odpad vzniklý na staveništi bude shromažďován a roztříděn podle druhů, v případě 
nebezpečného odpadu je třeba dbát zvýšené pozornosti (např. obaly od chemických látek). 
Odpad bude zajištěn před nežádoucím znehodnocením nebo únikem. Jednotlivé druhy odpadu 
skladujeme odděleně tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému mísení a ředění. Recyklovatelné 
odpady vložíme do příslušného kontejneru, případně zajistíme jejich odvoz na separační dvůr. 
Zbylý odpad předáme osobě oprávněné nakládat s odpady (např. na skládku). 
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3.11 Bezpečnost práce 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 
Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí být 
ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všem 
nepovolaným osobám. 
3.12 Příloha 
Tab. č. 1 – Personální obsazení technologickou etapu – varianta A 
 
Počet Kvalifikace Odpovědnost Popis prací 
Stavbyvedoucí 1 





etapu, její správné 
provedení a převzetí 
kontrola a převzetí 
technologické etapy 
     
Pracovní četa Počet Kvalifikace Odpovědnost Popis prací 
Mistr 1 
středoškolské 
vzdělání s výučním 
listem či s maturitou 
za celou 
technologickou 
etapu, její správné 
provedení a předání 





vzdělání s výučním 










vzdělání s výučním 
listem 
za sebe pomoc izolatérů a přesun materiálu 
Řidič 1 oprávnění řídit 
vozidla za materiál 
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4 Technologický postup realizace ploché střechy – varianta B 
4.1 Popis konstrukce střechy 
Střecha administrativní budovy je navržena jako plochá a v jedné výškové úrovni 
+ 11,320 m, s plochou 673,54 m2. Konstrukčně se jedná o jednoplášťovou nevětranou zelenou 
plochou střechu obsahující vegetační souvrství o tloušťce střešního substrátu 130 mm 
(varianta B). Jedná se o zelenou střechu s extenzivní zelení. Střecha je přístupná výstupovým 
žebříkem. 
4.2 Skladba zelené ploché střechy: 
• střešní substrát 
• filtrační vrstva   - geotextilie FILTEK 200, 200 g/m2 
• drenážní vrstva   - nopová fólie DEKDREN T20 GARDEN 
• separační vrstva   - geotextilie FILTEK 300, 300g/m2 
• ochranná vrstva   - asfaltový pás ELASTEK 50 GARDEN, tl. 5 mm 
• hydroizolační vrstva  - asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
• hydroizolační vrstva  - asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 
• tepelná izolace   - polystyren EPS 150 tloušťky 200-300 mm 
• parotěsná vrstva   - asfaltový pás GLASTEK AL 40 MINERAL 
• penetrace podkladu  - DEKPRIMER 
• nosná konstrukce  - strop POROTHERM, tl. 290 mm 
 
Střecha je ukončena atikou ve výšce 400 mm od horního povrchu střešního substrátu. 
Odvodnění je řešeno pomocí čtyř střešních vpustí. Spád střešní roviny činí cca 1°. 
4.3 Materiál 
Název       Množství 
Střešní substrát     82,47 m3 
FILTEK 200      664,45 m2 
DEKDREN T20 GARDEN    664,45 m2 
FILTEK 300      664,45 m2 
ELASTEK 50 GARDEN    785,25 m2 
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ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL  785,25 m2 
GLASTEK 30 STICKER ULTRA  785,25 m2 
Polystyren EPS 150    178,38 m3 
GLASTEK AL 40 MINERAL  790,30 m2 
DEKPRIMER     asi 237 kg  
Šachta pro zelené střechy TWZ  4 ks 
Svislá střešní vpusť TW 125 BIT S  4 ks 
Prostup parozábranou s manžetou  5 ks 
Komínek odvětrání s manžetou  5 ks 
ISOVER atikový klín    209,2 m 
Polyuretanové lepidlo PUK   108 kg = 54 balení 
Prané stavební kamenivo frakce 16-22 10,81 m3 
Kačírková lišta DEK A   159 m 
OSB deska tl. 25 mm    63,96 m2 
Lišta pro napojení atiky   109 m 
Oplechování atiky    109 m 
4.4 Pracoviště 
4.4.1. Převzetí podkladu 
Pracoviště bude od investora převzato za účasti stavbyvedoucího a investora nebo jeho 
zástupce. Stavbyvedoucí převezme řádně dokončené předchozí etapy, na které přímo 
navazuje provedení střechy. O předání pracoviště bude proveden řádný zápis do stavebního 
deníku. 
4.4.2. Připravenost pracoviště 
Před zahájením prací budou stropní konstrukce dokončené a beton ve stropě bude 
starý minimálně 28 dní. Horní povrch betonu bude rovný, bez ostrých hran, s maximální 
odchylkou 5 mm na 2 m. Povrch bude čistý, soudržný a bezprašný. Před provedením dalších 
vrstev bude konstrukce chráněna před deštěm nebo sněhem. Maximální vlhkost betonového 
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podkladu před nanášení penetračního nátěru je vyžadována do 6 %. Bude vyzděna atika a 
provedeno zateplení vnější strany atiky. Větrací a ventilační potrubí vedené střechou bude 
řádně připevněno, aby nedošlo k jeho porušení během prací. Předem budou zaměřeny a 
zkontrolovány správné pozice a rozměry prostupů pro střešní vtoky. Bude také zaměřena 
horní hrana budoucího střešního substrátu. 
4.5 Pracovní podmínky 
4.5.1. Klimatické podmínky 
Pro práci s modifikovanými asfaltovými pásy ELASTEK nebo GLASTEK je třeba 
dbát na dodržení teploty ovzduší minimálně +5°C a maximálně +25°C ve stínu. Při teplotách 
kolem 5 až 10°C se musí skladovat ve vytápěných místnostech. Hydroizolace pomocí 
asfaltového pásu se nesmí provádět při dešti či silném větru. Rovněž nesmí při provádění být 
na konstrukcích nashromážděna voda. Při provádění penetračního nátěru DEKPRIMER je 
povolena maximální vlhkost betonového podkladu 6 %. Pokládka EPS desek nebude 
prováděna za silného větru ani deště. Rovněž musíme dbát na ochranu EPS desek před 
poškozením nebo ulomením rohů. Desky EPS i asfaltové pásy je třeba chránit i před 
dlouhodobým působením UV záření během skladování. 
4.5.2. Požadavky na práci 
Před zahájením prací je nutné vyměření výškových úrovní a jejich vyznačení včetně 
nakreslení vodorysu. Důležité je vyměření výškových úrovní pro výšku spádové vrstvy u 
atiky a střešního vtoku. Pokládku hydroizolačních vrstev musí provádět proškolená osoba. 
4.5.3. Požadavky na skladování 
Veškeré materiály musí být skladovány v zastřešeném a zamykatelném prostoru. 
Materiály musí být uloženy v suchu a při teplotách 10°C – 30°C. Role asfaltových pásů musí 
být skladovány ve svislé poloze a chráněny před UV zářením. Při hrozícím poklesu teploty 
pod 5°C musí být asfaltové pásy skladovány ve vytápěných prostorech. Balíky s EPS deskami 
i nopová folie musí být také chráněny před působením UV záření. 
4.6 Personální obsazení pro provádění střechy 
Stavbyvedoucí 
Pracovní četa:  1 x mistr   - dohled nad správným prováděním 
 2 x izolatér  - pokládka tepelně-izolačních desek 
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- pokládka asfaltových pásů 
 4 x pracovník  - pomocníci izolatérů a přesun materiálů 
 1 x řidič   - doprava materiálu na staveniště 
Viz. Příloha Tab. č. 1 
4.7 Stroje a pracovní pomůcky 
4.7.1. Stroje a zařízení 
Věžový jeřáb a stavební výtah pro vertikální dopravu, laserový nivelační přístroj, malý 
plynový hořák, velký plynový hořák, bruska na beton a vrtačka. 
4.7.2. Pracovní nářadí 
Lať délky 2 m, vodováha, izolatérský nůž a váleček, metr, pásmo, smeták, lopata, 
pytle na odpad, kladivo, špachtle, šroubovák a hrábě. 
4.7.3. Ochranné pomůcky 
Rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní boty, výstražná vesta. 
4.8 Pracovní postup 
4.8.1. Zahájení pracovní činnosti 
Práce je zahájena převzetím pracoviště. Při převzetí bude provedena kontrola kvality 
předchozí stavební etapy, kontrola rovinnosti (maximální odchylka 5 mm na dvoumetrové 
lati), kontrola polohy, rozměrů a provedení prostupů přes stropní konstrukci, kontrola 
rozměrů, výšky a správného provedení atiky. Veškeré kontroly se provádí podle projektové 
dokumentace pro provádění stavby. Případné odchylky od projektové dokumentace nebo 
změny se projednají s investorem a písemně sepíší a odsouhlasí. 
4.8.2. Příprava podkladu 
Podklad se připraví odstraněním nerovností, přebroušením ostrých hran a výstupků a 
vyplněním velkých nerovností cementovým tmelem. Dále se provede ošetření prostupů přes 
strop a jejich osazení příslušným potrubím, tj svislými střešními vpustěmi s manžetou a 
prostupy parozábranou s manžetou. Ty budou dle technického listu přikotveny k podkladu. 
Následuje očištění betonového povrchu od nesoudržných kusů, úlomků a prachu. Poté se 
provede penetrační nátěr asfaltovým lakem DEKPRIMER, spotřeba penetrace je cca 
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0,3 kg/m2. Po vyschnutí penetrace se provede vložení atikového klínu ISOVER na rohu atiky 
a stropní konstrukce. 
 
 
Obr. 5 – Směr postupu prací 
(Bc. Jan Arleth) 
4.8.3. Provedení parotěsné vrstvy 
Parotěsná vrstva z asfaltového pásu GLASTEK AL 40 MINERAL se celoplošně 
natavuje na penetrovaný podklad. Spoje se překrývají a vzájemně svařují plamenem. Boční 
přesah je 80 mm, čelní přesah je 100 mm. Izolace se bude pokládat ve dvou krocích. 
V prvním kroku se pásy celoplošně nataví na horní povrch nosné konstrukce a zároveň se 
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přetáhnou min. 150 mm na atiku. V dalším kroku se už nařezané pásy na míru budou 
natavovat až na horní okraj atiky. Takto natavené pásy se kvůli stabilizaci na atice dočasně 
zatíží (cihlami) tak, aby se izolace nepoškodila. Spoj pásu bude vždy na vodorovném 
povrchu, kde horní pás z atiky bude překrývat vodorovný pás o 100 mm. 
4.8.4. Zateplení atiky 
Po provedení parotěsné vrstvy střechy se vnitřní svislá část atiky obloží deskami EPS 
150 tloušťky 100 mm. Desky se lepí na tenkovrstvý tmel WEBER TMEL 700. Zateplení atiky 
se provádí po celém vnitřním obvodu.  
Na zateplovací desky se nanese tmel dle obr. 2 a přitlačí ke stěně. Případné spáry se 
buď zapění (spáry do 4 mm), nebo vyplní proužky polystyrenu (spáry nad 4 mm). Po 1 až 2 
dnech, kdy tmel vytvrdne, se provede vyrovnáním polystyrenu broušením. Desky se pak ještě 
přikotví fasádními hmoždinkami v četnosti 4 ks/m. 
 
Obr. 6 – Schéma nanesení tmelu na EPS desce 
(převzato z katalogu Baumit) 
4.8.5. Pokládka tepelně izolačních desek 
Tepelně izolační vrstvu tvoří desky EPS 150 tloušťky 150 mm a pokládají se ve dvou 
vrstvách. Jednotlivé desky jsou k sobě přiloženy na sraz. K podkladu jsou desky lepeny 
polyuretanovým lepidlem PUK. Podklad pod deskami musí být rovný. Vyvýšeniny vzniklé 
překrytím asfaltovým pásů či z jiného důvodu musí být vyrovnány přířezy, aby nedošlo 
k průhybu EPS desek. Mezery vzniklé u prostupů se vyplní přířezy z desek EPS 150, případně 
se vyplní nízkoexpanzní PUR pěnou. Desky budou vhodně přitíženy, např. odřezky 
asfaltových pásů.  
Desky druhé vrstvy budou seříznuty podle potřebného sklonu a začnou se pokládat od 
střešního vtoku. Jednotlivé desky jsou kladeny na vazbu, aby nevznikla průběžná spára. 
V některých případech, hlavně u vtoků, ale vznikne křížová spára, která je nevyhnutelná. 
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Desky se kladou ve stejné výškové úrovni vždy od nejnižší. Pro kladení desek je důležité si 
vyznačit spádovou rovinu, do které budeme desky pokládat. Tu si vytvoříme pomocí 
provázku nataženým na osu střešních vtoků. V místě prostupů střechou se do desek vyříznou 
otvory. Poslední desky se kladou okolo atiky.  
Desky se po odzkoušení na sucho následně podlepí lepidlem na tepelné izolace PUK, a 
dále se už nekotví. Spáry vzniklé mezi deskami se musí vyplnit. Větší spáry (nad 5 mm) je 
nutno vyplnit přířezy z desek EPS 150. Tenčí spáry do 5 mm se vyplní nízkoexpanzní PUR 
pěnou. Při spárování s PUR pěnou je potřeba dbát na to, aby pěna nevnikla pod EPS desky a 
nenadzvedla je. Důležité je těsně vyplnit veškeré spáry, hlavně v místech okolo prostupů. Při 
práci a chůzi na hotové vrstvě je důležité dbát, aby nedošlo k jejímu poškození. 
4.8.6. Provedení hydroizolační vrstvy 
Prostupy střechy budou opatřeny speciálními prvky, které jsou opatřeny manžetou z 
asfaltového pásu. Na tuto manžetu se pak napojují hydroizolační vrstvy. Hydroizolační vrstvu 
ploché střechy tvoří překrývající se modifikované asfaltové pásy ELASTEK 30 STICKER 
ULTRA, ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL a ELASTEK 50 GARDEN. Hydroizolační 
vrstva je v místě atiky vytažená až na atiku minimálně 100 mm. Napojení vodorovné 
konstrukce na atiku je řešeno pomocí atikového klínu ISOVER z minerální vaty 50 x 50 mm.  
Samolepící asfaltový pás ELASTEK 30 STICKER ULTRA je přímo nalepený na 
izolační desky EPS 150. Lepí se celoplošně v jedné vrstvě a pokládají se na šířku objektu, to 
znamená na délku 25 m. Pásy se vždy položí jeden celý pás a na něj navazuje pás dořezaný. V 
další řadě bude zbytek uřezaného pásu a na něj bude navazovat celý pás. Asfaltové pásy musí 
být kladeny na vazbu tak, že se 4 rohy vzájemně nesmí spojovat. Pásy se překrývají ve 
spojích a musí se pořádně přitlačit, aby došlo k jejich plnému spojení. Podélný přesah je 80 
mm, čelní přesah je 100 mm.  
  V druhé vrstvě se použijí asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, které se 
na podklad celoplošně natavují. Spoje se svařují po natavení plochy pomocí menšího hořáku a 
přítlačného válečku. Spoj musí být dokonale protaven a nesmí zůstat žádná nespojená místa. 
Následuje položení třetího z asfaltových pásů ELASTEK 50 GARDEN, který se 
provede stejně a se stejnými požadavky, jako u pásů ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
Stejným způsobem se provádí atiková část hydroizolace, a to tak, že přesně uříznutý 
kus se natáhne od horní části atiky až na vodorovnou část hydroizolace, s využitím atikového 
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klínu ISOVER. Natavování asfaltového pásu na atiku se musí provádět opatrně, aby nedošlo k 
poškození zateplení atiky. Detailně jsou práce popsány v následující kapitole. 
 
4.8.7. Provedení detailů hydroizolační vrstvy 
a) Napojení hydroizolace u atiky 
U atiky se provede vytažení hydroizolace až na vodorovnou část atiky. Hydroizolace u 
atiky je prováděna až po nalepení či natavení daného druhu pásu v ploše střechy. Naměřený 
pruh asfaltového pásu je nalepen či nataven na vodorovnou část atiky a poté nalepen či 
nataven na svislou část atiky a přes vložený atikový klín ISOVER z minerální vaty vyveden 
až na vodorovnou plochu. Přesah na vodorovnou část činí vždy minimálně 100 mm. Pásy 
hydroizolace budou na horní hraně atiky položeny na OSB desce, která tam bude instalována 
z důvodu provedení klempířských prací. (kapitola 4.8.10). 
 
Obr. 7 – Detail atiky zelené střechy 




b) Provedení střešního vtoku u zelené části střechy 
Odvodnění střechy je řešeno pomocí čtyř svislých střešních plastových vpustí TW 125 
BIT s integrovanou bitumenovou manžetou. Střešní vtoky jsou rozmístěny rovnoměrně 
v ploše střechy. Součástí vtoků jsou manžety z modifikovaného asfaltového pásu, na které se 
celoplošně natavují hydroizolační vrstvy. Práce spočívají v dotažení pásu ELASTEK 30 
STICKER ULTRA k manžetě střešní vpusti. Toto místo se následně přetáhne ještě jedním 
tímto pásem s přesahem 200 mm. Vytvoří tak spoj mezi manžetou a hydroizolačním pásem. 
Dále se pak uloží obvyklým způsobem pásy ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL a 
ELASTEK 50 GARDEN až k vpusti. Odvod vody je řešen svislým plastovým potrubím 
KG 125. Střešní vtoky jsou opatřeny ochrannými koši a šachtami pro zelené střechy TWZ. 
 
Obr. 8 – Detail vpusti zelené střechy 
(Bc. Jan Arleth) 
4.8.8. Provedení kontroly spojení hydroizolačních vrstev 
Kontrola spojení hydroizolačních vrstev spočívá v provedení vizuální kontroly, zda 
jsou pásy dobře spojené ve všech spojích. Pokud nebude nějaký spoj správně spojen, je 
potřeba spoj znovu plamenem svařit a přelepit záplatou. Pokud by spoje byly poškozené 
z větší části než 50%, je nutné natavit nový pás v celé ploše. Při nejistotě, zda je spoj správně 
a kvalitně protavený, se provede lokální sonda, nebo se pevnost přilepení lehce zkontroluje 
špachtlí tlačením proti spoji. Rovněž se provede vizuální kontrola pásů, zda nejsou nikde 
protržené, s viditelnými puchýřky, nebo nevystupuje nosná vložka pásu v asfaltové ploše. 
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4.8.9. Provedení vegetačního souvrství ploché střechy 
Po položení ochranného asfaltového pásu ELASTEK 50 GARDEN (odstavec 4.8.6) se 
provede vegetačního souvrství. Nejprve na asfaltový pás volně položíme separační vrstvu 
geotextilie FILTEX 300 se vzájemnými přesahy 50 mm. Na ni položíme drenážní a 
akumulační vrstvu reprezentovanou nopovou folií DEKDREN T20 GARDEN, s přesahem 
50 mm. Geotextilie i folie jsou vytaženy na atiku minimálně 150 mm. Nopovou folii 
překryjeme filtrační vrstvou geotextilie FILTEK 200, s přesahy 50 mm. Tato vrstva je 
vytažena na kačírkovou lištu DEK A umístěnou kolem střešních prostupů a atiky. Samotné 
lišty se uloží podle pokynů výrobce a po zakrytí filtrační vrstvou se přitíží zeminou.  
Poslední vrstvu tvoří střešní substrát tloušťky 130 mm, kombinovaný s praným 
stavebním kamenivem frakce 16-22 (kačírek). Ukládání na střechu se bude provádět 
postupně. Nejdříve se opatrně uloží substrát a kačírek ke kačírkové liště tak, aby lišty 
nezměnily svou pozici. Poté se na střechu postupně doveze a rozmístí zbývající střešní 
substrát. Posledním bodem je osetí substrátu travním semenem. 
4.8.10. Provedení klempířských prvků 
Pro provedení atikové lišty je nezbytné osazení atiky OSB desky tl. 25 mm, která je po 
celé délce přikotvena po 500 mm 2 vruty do již zhotovené vrstvy betonové mazaniny. Ještě 
před samotným usazením desky je třeba zajistit 3° spád atiky dovnitř střechy přilepením 
polystyrénu EPS na betonovou mazaninu a jeho zbroušením. Minimální tloušťka polystyrenu 
bude 20 mm. 
Oplechování atiky se provede po dokončení a kontrole hydroizolačních vrstev. 
Oplechování atiky je z pozinkovaného plechu, kotveného k atice pomocí lišty pro napojení na 
oplechování atiky. Lišta je přišroubovaná nerezovými vruty k OSB desce. Svislá hydroizolace 
atiky je vytažena pod oplechování a tam sevřena pomocí lišty pro napojení na oplechování 
atiky. Spoje jednotlivých lišt jsou provedeny pomocí falce dvojitou stojatou drážkou. 
4.9 Kontrola jakosti 
4.9.1. Vstupní kontrola 
Při převzetí pracoviště kontrolujeme vodorovnost povrchu, výškovou úroveň a 
rovinatost podkladu. Kontrolujeme vstupní materiály, které by mohly být poškozeny špatnou 
manipulací, skladováním nebo dopravou. Například asfaltové pásy, geotextilie ani nopová 
48 
 
folie nesmí být potrhané nebo deformované, asfaltové pásy s odkrytou výztužnou vložkou 
pásů, desky tepelné izolace nesmí být poškozené, s ulámanými rohy apod. 
4.9.2. Mezioperační kontrola 
Kontroly v průběhu provádění prací se provedou po provedení parotěsné vrstvy, kdy 
kontrolujeme vizuálně povrch a těsnost spojů špachtlí. Dále kontrolujeme tepelně izolační 
vrstvy při provádění, aby byly spoje řádně položeny na sraz, spáry vyplněny PUR pěnou nebo 
pásky izolantu. Při provádění tepelně izolační vrstvy kontrolujeme příslušný spád nivelačním 
přístrojem. Při provádění hydroizolační vrstvy kontrolujeme řádné svary spojů špachtlí a 
vizuálně povrch hydroizolace. Při pokládání vegetačního souvrství kontrolujeme přesah 
geotextilií a nopových folií, správnou polohu kačírkových lišt, a těsnost střešních vtoků a 
prostupů.  
4.9.3. Závěrečná kontrola 
Po dokončení prací kontrolujeme kvalitu oplechování, správnou výšku střešního 
substrátu a kačírku a kvalitu osetí. 
4.10 Vliv stavby na životní prostředí 
4.10.1. Likvidace odpadů 
Při výstavbě je nutné dbát na minimalizaci objemu odpadů a recyklaci obalového 
materiálu podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - Část III. - Povinnosti při nakládání s 
odpady.  
Odpad vzniklý na staveništi bude shromažďován a roztříděn podle druhů, v případě 
nebezpečného odpadu je třeba dbát zvýšené pozornosti (např. obaly od chemických látek). 
Odpad bude zajištěn před nežádoucím znehodnocením nebo únikem. Jednotlivé druhy odpadu 
skladujeme odděleně tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému mísení a ředění. Recyklovatelné 
odpady vložíme do příslušného kontejneru, případně zajistíme jejich odvoz na separační dvůr. 
Zbylý odpad předáme osobě oprávněné nakládat s odpady (např. na skládku). 
4.11 Bezpečnost práce 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 
Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí být 
ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všem 
nepovolaným osobám. 
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4.13 Příloha 
Tab. č. 2 – Personální obsazení technologickou etapu – varianta B 
 
Počet Kvalifikace Odpovědnost Popis prací 
Stavbyvedoucí 1 





etapu, její správné 
provedení a převzetí 
kontrola a převzetí 
technologické etapy 
     
Pracovní četa Počet Kvalifikace Odpovědnost Popis prací 
Mistr 1 
středoškolské 
vzdělání s výučním 
listem či s maturitou 
za celou 
technologickou 
etapu, její správné 
provedení a předání 





vzdělání s výučním 










vzdělání s výučním 
listem 
za sebe pomoc izolatérů a přesun materiálu 
Řidič 1 oprávnění řídit 
vozidla za materiál 





5 Rozpočet technologické etapy 






























































6 Časový plán technologické etapy 




6.2 Varianta B – Zelená střecha 
 




Cílem diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu 
administrativní budovy zahrnující zpracování dokumentace pro provádění stavby, a časových 
plánů, rozpočtů a technologických postupů provádění ploché střechy ve dvou variantách. 
Varianta A předpokládá plochou střechu jednoplášťovou nepochůzí, a varianta B řeší plochou 
střechu jednoplášťovou zelenou. 
Projekt pro provádění stavby administrativní budovy obsahuje především výkresovou 
dokumentaci v rozsahu podle zadání práce. Časové plány technologických etap a rozpočty 
technologických etap jsou obsahem kapitol 5 a 6.  
Technologické postupy provádění ploché střechy byly zpracovány v kapitole 3 
(varianta A) a v kapitole 4 (varianta B). Ty podrobně popisují postupy provádění ploché 
střechy. 
Provádění varianty A dle harmonogramu bude trvat 20 dnů a bude stát 1 690 069 Kč 
včetně DPH. Oproti tomu varianta B bude trvat 32 dnů a bude stát 2 518 039 Kč včetně DPH.  
Výhodami nepochůzí střechy jsou menší náklady na pořízení, rychlejší výstavba, 
snadná rekonstrukce i oprava po havárii. Nevýhodou je omezená životnost, která činí zhruba 
20 až 30 let.  
Výhodou zelené střechy je lepší ochrana budovy proti přehřívání v létě, prakticky 
neomezená životnost střechy a soulad s ekologickým myšlením společnosti. Oproti tomu 
nevýhodami jsou cenová náročnost, pomalejší provedení střechy a obtížná rekonstrukce či 
oprava po havárii.  
Obě varianty mají téměř shodný součinitel prostupu tepla U cca 0,15 W/m2K (zjištěn 
v programu Teplo [1]). 
Za těchto okolností bych osobně volil spíše variantu B, která i přes cenový rozdíl přes 
800 tisíc Kč je díky její delší životnosti ekologičtější a také lépe odráží ekologické myšlení i 
cítění uživatele i obyvatelstva. Je ovšem ještě k uvážení, zda by se za uvedený cenový rozdíl 
nedala pořídit nějaká technologie nebo ekologický projekt (např. výsadba stromů), které by 
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